Об обращении Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа к Вице-губернатору Московской области 
Хромушину Е.А.



Совет депутатов Сергиево-Посадского городского округа решил:

	1. Принять обращение к  Вице-губернатору Московской области Хромушину Е.А.  (прилагается).
	2. Направить настоящее решение с прилагаемым обращением Вице-губернатору Московской области Хромушину Е.А.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Тихомирову Риту Григорьевну.



Председатель Совета депутатов
Сергиево-Посадского городского округа				   	    Р.Г. Тихомирова
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Копия верна, подлинный документ находится в администрации Сергиево-Посадского городского округа
Начальник управления по обеспечению 
деятельности Совета депутатов 						       Ю.С. Щеголятова







Приложение к Решению Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа
от 20.05.2022 № 52/03



Вице-Губернатору
Московской области 
Хромушину Е.А.



Уважаемый Евгений Акимович!


В целях реализации краткосрочного плана работ региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов на 2020-2022гг., администрацией Сергиево-Посадского городского округа были включены многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту в 2020, 2021 и 2022 году.
В ходе реализации данного плана, Фондом капитального ремонта Московской области был заключен договор №1762-К от 06.07.2020 с ООО «Фибробетон». Учитывая неудовлетворительное  состояние конструктивных элементов многоквартирных домов, факты многочисленных протечек и срочную необходимость в проведении капитального ремонта, в адрес ООО «Фибробетон» и Фонда капитального ремонта Московской области направлялись обращения, о необходимости формирования графика производства работ с учетом планируемых периодов на 2020, 2021 и 2022 годы, а также учета сезонности работ.
Учитывая факторы, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, графики производства строительно-монтажных работ неоднократно корректировались.
В настоящее время степень реализации краткосрочного плана капитального ремонта на территории Сергиево-Посадского городского округа на 2020-2022 гг. составляет менее 15% от запланированного объема. 
По состоянию на 20.05.2022 работы по капитальному ремонту подрядной организацией ООО «Фибробетон» не ведутся должным образом, что приводит к очередному срыву производства работ.
На основании вышеизложенного, просим Вас дать поручение о принятии необходимых мер в целях недопущения срыва реализации краткосрочного плана работ по капитальному ремонту на 2020-2022 годы на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области.











































Решение подготовлено «20» мая 2022г.

Начальник юридического отдела управления по обеспечению деятельности Совета депутатов городского округа администрации Сергиево-Посадского городского округа
___________________________И.Н. Сазонова


